



MINISTERUL EDUCAȚIEI  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ROȘIA  
Județul: BIHOR  
Tel/fax: 0259325308  
E-mail: [scoala\\_rosia@yahoo.com](mailto:scoala_rosia@yahoo.com)



Co-funded by  
the European Union

Nr. 10/ 05.04.2022

## PLAN DE IMPLEMENTARE A ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI ERASMUS+ „GREEN BRIDGE FOR FUTURE”

**Denumirea proiectului:** *Green Bridge for future*

**Numărul de referință al proiectului:** 2021-2-RO01-KA210-SCH-000048099

**Tipul proiectului:** Educație școlară, Acțiunea Cheie 2, Proiect de parteneriat pentru cooperare la scară mică

**Durata de implementare:** 18 luni, martie 2022 – septembrie 2023

**Beneficiari:**

**Școala Coordonatoare:** Școala Gimnazială Nr. 1 Roșia

**Școli partenere:**

Denumirea școlii	Localitate	Țara	Persoana de contact
Istituto Comprensivo „Donato Bramante”	Fermignano	Italia	Ubaldo RAGNONI
Gül Çetin Kaur Anatolian High School	Kumluca	Turcia	Serap Delen DEMIRCI

**Limba proiectului:** limba engleză

**Grupul țintă:** 50 elevi și 14 profesori de la cele trei școli partenere

**Prioritățile proiectului:**

- Prioritatea principală: Mediul și combaterea schimbărilor climatice
- Priorități secundare: Dezvoltarea competențelor cheie

Incluziune și diversitate în educația școlară

**Scopul proiectului:** Conștientizarea elevilor noștri, respectiv a comunităților în care trăiesc, de importanța adoptării unui comportament responsabil spre sustenabilitatea mediului și exploatarea resurselor locale, să întreprindă acțiuni concrete pentru un mediu ecologic.

### **Obiectivele proiectului:**

1. Dezvoltarea unui comportament responsabil pentru 50 elevi de la cele trei școli partenere privind protecția mediului până la sfârșitul celor 18 luni de proiect
2. Dezvoltarea de abilități privind explorarea responsabilă a resurselor naturale, patrimoniului cultural și a identității locale
3. Crearea de activități de colaborare europeană pentru elevii și profesorii implicați în proiect bazându-se pe cei trei piloni ai dezvoltării durabile
4. Creșterea capacității de a folosi tehnologia, limba engleză și creativitatea în implementarea activităților

### **Bugetul proiectului: 60.000 €**

Romania	26.186 €
Italia	16.740 €
Turcia	17.076 €

### **Echipa de scriere și implementare a proiectului (Romania):**

- GHERLEA Diana-Eliza – **Responsabil de proiect, persoana de contact**
- SILAGHI Valentina-Gela – **Responsabil cu comunicarea, reprezentant legal**
- UJOC Maria – **Responsabil cu diseminarea și promovarea**
- LUNGU Dana-Cosmina – **Responsabil cu activitățile logistice**
- CIUHANDU Florentin-Ionel – **Responsabil cu monitorizarea și evaluarea**
- DĂRĂBAN Amalia – **Responsabil financiar**

### **Echipa locală de implementare Italia**

- RAGNONI Ubaldo – **Responsabil de proiect, persoana de contact**
- GRAMOLINI Alessandra/ EVALGELISTA Raffaella – **Responsabil cu diseminarea**
- GALLO Lucrezia/ CAPPONI Cecilia – **Responsabil cu activitățile logistice**
- ROVIDATI Simona – **Responsabil cu monitorizarea**
- BERNARDINI Simona – **Responsabil financiar**

### **Echipa locala de implementare Turcia**

- DEMIRCI Serap – **Responsabil de proiect, persoana de contact**
- OLCAY Aslan – **Responsabil cu diseminarea și comunicarea, reprezentant legal**
- BURÇIN Sönmez - **Responsabil cu monitorizarea și evaluarea**
- ILKNUR Duran – **Responsabil cu activitățile logistice**

Obiective	Activități	Resurse	Responsabili	Rezultate așteptate	Perioadă de realizare	Indicatori de realizare
<b>Activități de management al proiectului</b>						
<b>Activități pregătitoare</b>						
Asigurarea cadrului optim de derulare al proiectului conform cererii de finanțare	<b>Pregătirea proiectului</b> - Semnarea contractului de finanțare - Stabilirea metodologiei de lucru și stabilirea sarcinilor echipei de implementare a proiectului - Deschidere cont în euro	Personalul Școlii Gimnaziale nr. 1 Roșia	Director Responsabil proiect  Responsabil financiar	Contract de finanțare Procese verbale Deschidere cont proiect în euro la Banca Transilvania	<b>Martie 2022</b>	- Semnarea contractului de finanțare - stabilirea sarcinilor echipei de implementare a proiectului
	<b>Managementul proiectului:</b> - Întâlnirea echipei de implementare a proiectului (la nivel de parteneriat și la nivel local); întâlniri de Management de proiect la nivel de parteneriat folosind platforma Google Meet;	Echipe de implementare Laptop Conexiune la internet Platforma Google Meet	Parsoanele de contact de la cele trei scoli partener	Procese verbale/ jurnalul proiectului Print screen/poze, minutele întâlnirii (audit platforma scoli privind folosirea Google Meet)	- decizie internă echipa de implementare a proiectului  - fișă de responsabilități	

Introducerea proiectului publicului larg și comunităților locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilirea clară a responsabilităților membrilor echipei de proiect și a procedurilor de raportare și comunicare internă;</li> </ul>	Laptop, conexiune la internet	Resp. Comunicare, diseminare	Fișe de post cu responsabilități;	
<p><b>Lansarea proiectului</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Crearea unei pagini de Facebook a proiectului și a unei secțiuni pe site-ul școlii;</li> <li>- Realizare broșura de prezentare, PPT;</li> <li>- Eveniment de lansare a proiectului cu prezența cadrelor didactice, reprezentanți ai administrației locale, părinți, elevi la nivelul celor trei școli partener; - Articol de prezentare a proiectului;</li> </ul>	Personalul școlii Reprezentanți autoritatea locală Elevi și părinți	Echipele de implementare	Pagina de Facebook a proiectului Broșura de prezentare Lista de prezență, broșură de prezentare Fotografii	Pagina de Facebook a proiectului – vizualizări, număr următorii  Broșură de prezentare  Nr. de articole și nr. de vizualizări online	

Stimularea creativității elevilor prin realizarea de logo pentru proiectul Erasmus	- Desfășurarea concursului de alegere a logo-ului proiectului "Alege LOGO pentru proiectul Erasmus" la nivelul fiecărei școli partenerare urmată de concurs de logo la nivel internațional;	Elevi de la cele trei școli partenerare Votare cu ajutorul Google forms	Concursuri locale – echipa de implementare locală Concurs internațional - Serap DEMIRCI (prof. responsabil Turcia)	Logo-ul proiectului	Martie 2022	Număr de logouri realizate de elevii participanți la concursurile locale Rapoarte google forms – votare Logo proiect
Asigurarea vizibilității în școli a proiectului sub finanțarea UE	- Amenajarea unui panou al proiectului în fiecare școală parteneră unde vor fi afișate periodic informații cu privire la derularea activităților;	Panou, poze	Resp. diseminare	Panoul proiectului „Green bridge for Future” – Romania/Turcia Totem - Italia	Aprilie 2022	Colțul Erasmus
Asigurarea cadrului optim de derulare a proiectului conform cererii de finanțare	<b>Managementul proiectului</b> Sedinta de lucru echipa de implementare locala - Întocmirea planurilor de implementare ale proiectului conform cererii de finanțare: *plan de implementare,	Echipele de implementare Laptop, imprimantă, dosare Conexiune internet	Responsabil de proiect	Agenda de lucru  Documente portofoliul proiectului	Periodic si permanent pe grupul de lucru WhatsApp <b>Aprilie 2022</b>	Cuprins portofoliul proiectului

Prezentarea celor trei scoli partenere	<ul style="list-style-type: none"> <li>*plan de comunicare,</li> <li>*plan de diseminare si exploatare a rezultatelor,</li> <li>*plan de evaluare;</li> <li>- Realizarea diagramei Gantt a activităților proiectului;</li> <li>- Stabilirea criteriilor de selecție a participanților;</li> <li>- Semnarea acordurilor de parteneriat cu ceilalți Beneficiari;</li> <li>- Transferarea primei transe din suma alocată fiecărui beneficiar conform cererii de finanțare;</li> </ul>	Echipele de implementare	Responsabil de proiect	<p>Diagrama Gantt</p> <p>Acorduri de parteneriat</p> <p>Coordonator-Parteneri</p>	2-15 mai 2022	<p>Sucesiunea si durata activitatilor</p> <p>Doua acorduri de parteneriat semnate</p> <p>Extras de cont – dovada transfer bancar</p> <p>Număr de vizualizări pe Facebook și YouTube, e-Twinning</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizarea filmului de prezentare a partenerilor;</li> </ul>	Echipele de implementare Laptop, elevi	Resp. diseminare	Film de prezentare școli partenerie și echipele de implementare		

Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză	- Pregătire lingvistică cadre didactice	Formare limba engleză „Eurolingva”	Director și resp. activ. Logistice	Contract de formare limba engleza	<b>Mai-Iunie 2022</b>	Contract, lista nominala profesori
Stimularea creativitatii elevilor prin arta fotografica și descoperirea patrimoniului local	- Realizarea fotografiilor pentru albumul digital al patrimoniului local	Echipele de implementare, elevi	Resp. diseminare	Fotografii	<b>Mai-octombrie 2022</b>	Număr de fotografii realizate, număr de elevi implicați
Asigurarea succesunii activitatilor pregătitoare în fiecare scoala	- Întâlnire de management al proiectului	Platforma Google Meet	Resp. de proiect		<b>Mai și iunie 2022</b>	Agenda întâlnirii Minutele întâlnirii, print screen
Selectarea grupului-tinta. Asigurarea transparenței și echității procesului de selecție	- Publicarea anunțului privind procesul de selecție și a criteriilor de selecție a participanților în prima activitate transnațională	Elevii și cadrele didactice	Echipa de implementare	Lista de elevi și profesori participanți la mobilitate și lista de rezerve	<b>1 iunie 2022</b>	Număr de dosare înscrise la etapele de selecție

	- Realizarea etapei de selecție a participanților pentru activitatea transnațională din Italia	Comisia de selecție, elevi și cadre didactice	Echipele de implementare		<b>Iunie-iulie 2022</b>	Lista de elevi și profesori participanți la mobilitate și lista de rezerve
Dezvoltarea competențelor lingvistice și culturale a elevilor participanți la activitatea transnațională din Italia	- Pregătire lingvistică și culturală a elevilor	Elevii selectați pentru prima activitate	Gherlea Diana/Lungu Cosmina Serap Demirci	Test, PPT	<b>13-30 Septembrie 2022</b>	Rezultate la test, poze
Monitorizarea și evaluarea implementării activităților la nivelul tuturor beneficiarilor	- Întocmirea primelor rapoarte de activitate  - Completarea informațiilor necesare pe platforma Beneficiary Module	Echipele de proiect  Platforma Beneficiary Module	Resp. de proiect  Responsabil de proiect	Doua rapoarte de activitate însoțite de declarațiile reprezentanților legali	<b>Termen 30 septembrie 2022</b>	Cele doua rapoarte ale partenerilor transnationali



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Întâlnire de management al proiectului</li> <li>- Aplicarea de chestionare elevilor și profesorilor</li> <li>- Transferarea celei de-a doua transe de bani partenerilor</li> </ul>	<p>Platforma Google Meet, persoanele de contact</p> <p>Elevii și profesorii selectați pentru activitatea transnațională din Italia</p> <p>Scolile partenerere</p>	<p>Răspunsabil de proiect</p> <p>Răspunsabil cu monitorizarea și evaluarea</p> <p>Resp. financiar</p>	<p>Planul detaliat al mobilității</p> <p>Chestionare</p>	<p><b>19-23 septembrie 2022</b></p> <p><b>28-30 septembrie 2022</b></p> <p><b>Debut septembrie 2022</b></p>	<p>Agenda întâlnirii</p> <p>Print screen</p> <p>Raport chestionar</p> <p>Extras de cont privind transferul</p>
<b>Prima activitate de mobilitate transnațională</b>						
<p>Desfășurarea activităților mobilității trananaționale a elevilor și profesorilor romani și turci</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobilitate transnațională Italia</li> <li>- La Istituto Comprensivo „D. Bramante”, Fermignano</li> </ul>	<p>Elevii și profesorii participanți la mobilitate</p>	<p>Echipe de management</p>	<p>Experiențele de învățare</p> <p>Noi competente și abilitati</p> <p>Filme-vlog</p> <p>Fotografii</p> <p>Raport de activitate</p> <p>Tesrmoniale</p>	<p><b>Octombrie 2022 (3-7 oct)</b></p>	<p>Raport de activitate</p> <p>Film-vlog</p> <p>Impresiile participantilor - testimoniale</p>

Realizarea evaluării activităților proiectului Diseminarea rezultatelor primei activități transnaționale	<b>Managementul proiectului:</b> - Activitate de monitorizare și evaluare - aplicarea de chestionare; - Activitate de diseminare a rezultatelor;	Elevii și profesorii participanți la mobilitate Pagina de Facebook/ site-urile scolilor	Resp. monitorizare și evaluare Resp. diseminare	Raport chestionare  Articole	<b>Octombrie- Noiembrie 2022</b>	Rapoarte chestionare;  Articole – număr de vizualizări pe Facebook
Transmiterea de exemple de bune practici pedagogice	<b>Activități locale:</b> Încărcarea rezultatelor pe platforma eTwinning, canalul de YouTube Organizare workshop profesori: exemple de bune practici	Cadre didactice	Profesorii participanți la mobilitate	PPT	<b>Noiembrie 2022</b>	Lista de prezență, fotografii
	<b>Managementul proiectului</b> Intocmirea raportului intermediar al proiectului - Transferarea celei de-a treia transe	Echipa de implementare Platforma Beneficiary Module Scolile partenere Transfer bancar	Responsabil de proiect Gherlea Diana  Resp financiar	Raportul intermediar  Sursele transferate	<b>Decembrie 2022- Ianuarie 2023</b>	Raportul intermediar încărcat pe platforma Beneficiary Module  Extras de cont

<p>Selectarea grupului-tinta. Asigurarea transparenței și echității procesului de selecție</p>	<p>- Desfășurarea etapei de selecție a elevilor și profesorilor participanți la mobilitatea din România</p>	<p>Elevi și cadre didactice</p>	<p>Comisia de selecție, resp. proiect</p>	<p>Lista de elevi și profesori participanți la mobilitate și lista de rezerve</p>	<p><b>Debut</b> <b>Ianuarie</b> <b>2023</b></p>	<p>Liste de elevi/profesori și rezerve</p>
<p>Asigurarea cadrului optim de desfășurare a activităților din România</p>	<p>- Întâlnire de management al proiectului echipa locala si la nivel de parteneriat</p>	<p>Platforma Google Meet</p>	<p>Resp. proiect</p>	<p>Planul detaliat al mobilității</p>	<p><b>1-15 martie</b> <b>2023</b></p>	<p>Jurnalul proiectului Agenda întâlnirii, print screen</p>
<p>Dezvoltarea competențelor lingvistice și culturale a elevilor participanți la activitatea transnațională din România</p>	<p>- Pregătirea lingvistică și culturală a elevilor selectați</p>	<p>Elevii din Italia și Turcia selectati pentru mobilitatea transnationala din Romania</p>	<p>Ubaldo Ragnoni Serap Demirci</p>		<p><b>1-15 martie</b> <b>2023</b></p>	

	Aplicarea de chestionare elevilor și profesorilor	Elevii si profesorii de la cele trei scoli partener	Resp. monitorizare și evaluare	Chestionare	1-15 martie 2023	Raport chestionare
<b>A doua activitate transnațională</b>						
Desfășurarea activităților mobilității trananaționale a elevilor și profesorilor italieni și turci	Mobilitate transnațională România La Scoala Gimnaziala nr. 1 Rosia, Bihor	Elevii și profesorii participanți la mobilitate	Echipa de management	Experiențele de învățare Noi competente si abilitati Grădina Erasmus Filme - vlog Materiale realizate Fotografii Macheta – satul meu sustenabil Albumul digital – patrimoniul local Raport de activitate	27-31 Martie 2023	Raport de activitate Macheta – satul meu sustenabil Albumul satului Impresiile participantilor

<p>Realizarea evaluării activităților proiectului</p> <p>Diseminarea rezultatelor celei de-a doua mobilități transnaționale</p>	<p><b>Managementul proiectului</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Întocmirea rapoartelor de activitate</li> <li>- Activitate de monitorizare și evaluare</li> <li>- Aplicare de chestionare după mobilitate de către fiecare echipă de implementare</li> <li>- Activitate de diseminare a rezultatelor</li> </ul>	<p>Echipele de implementare</p> <p>Elevii și profesorii participanți la mobilitate</p> <p>Pagina de Facebook/ site-urile scolilor, presă</p> <p>Elevii și profesorii implicați</p>	<p>Echipele de implementare</p> <p>Resp. monitorizare</p> <p>Resp. diseminare</p>	<p>Rapoarte de activitate insotite de declaratia reprezentantului legal al fiecarei scoli partenere</p> <p>Proces verbal, jurnalul proiectului</p> <p>Raport de activitate</p> <p>Articole</p>	<p><b>Termen 30 martie 2023</b></p> <p><b>3-7 aprilie 2023</b></p>	<p>Doua rapoarte de activitate</p> <p>Articole- număr de vizualizări</p>
<p>Asigurarea transparenței și</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publicare anunțurilor și realizarea etapelor de selecție</li> </ul>	<p>Elevi și cadre didactice</p>	<p>Echipa de implementare</p>	<p>Lista de elevi si profesori admiși și lista de rezervă</p>	<p><b>5-14 Aprilie 2023</b></p>	<p>Lista de elevi si profesori admiși și lista de rezervă</p>

echităţii procesului de selecție	a participanților în mobilitatea transnațională din Turcia;	Elevii selectați pentru activitatea transnațională din Turcia	Prof. Diana Gherlea/Lungu Cosmina și Ubaldo Ragnoni	PPT, teste	2-5 mai 2023	Rezultate test
Dezvoltarea competențelor lingvistice și culturale a elevilor participanți la activitatea transnațională din Turcia	- Pregătirea lingvistică și culturală a elevilor din România și Italia;  Aplicarea de chestionare elevilor care vor participa la activitatea de mobilitate în Turcia	Elevii și cadrele didactice de la cele trei scoli partener	Resp. monitorizare	Chestionare		Raport chestionare
<b>A treia activitate transnațională</b>						
Desfășurarea activităților mobilității transnaționale a elevilor și profesorilor romani și italieni	Activitate transnațională – Turcia la Gül Çetin Kaur Anatolian High School, Kumluca	Elevii și profesorii participanți la mobilitate	Echipele de implementare a proiectului	Experiențele de învățare Prietenii internaționale Noi competențe și abilități; Vloguri	<b>7-13 Mai 2023</b>	Delcaratiile elevilor Fotografii Rapoarte de activitate
Asigurarea monitorizării și	<b>Managementul proiectului</b>	Elevii și profesorii	Resp monitorizare	Chestionare	<b>16-30 Mai 2023</b>	Raport chestionare

evaluării activităților	- Activitate de monitorizare și evaluare - aplicarea de chestionare;	participanți la mobilitate	Resp diseminare	Articole presă și site-uri	Articole, număr de vizualizări
Diseminarea rezultatelor	- Activitate de diseminare a rezultatelor;	Pagina de Facebook/ site-urile scolilor, presă			
Transmiterea de exemple de practici ecologice	<b>Activități locale:</b> Încărcarea rezultatelor pe platforma eTwinning Organizare workshop profesori: exemple de bune practici	Cadre didactice	Profesorii participanți	Twinspace public Schimb de bune practici ecologice	Liste de prezență
<b>Realizare broșură și programă CDȘ</b>					
Realizarea rezultatelor intelectuale ale proiectului	Întâlnirea echipei de implementare a proiectului la nivel local și la nivel de parteneriat	Cadre didactice de la cele trei școli partenere	Echipa de implementare a proiectului	Programă CDȘ „Comunități durabile – Educație pentru viitor” 100 de broșuri cu cod ISSN „Green bridge for future. Do something that matters	Programă CDȘ Broșură
					<b>1-15 Iunie 2023</b>
					<b>Iulie-August 2023</b>



Multiplicarea rezultatelor tangibile ale proiectului	<b>Activitate de management</b> - Întâlnirea echipei de implementare a proiectului; - Activități de multiplicare în trei școli din mediul rural din județul Bihor	Cadre didactice de la trei școli din mediul rural din județul Bihor	Echipa de implementare a proiectului	Proces verbal, jurnalul proiectului Liste de prezență, fotografii	<b>Septembrie 2023</b>	Jurnalul proiectului Liste de prezență
Asigurarea desfășurării activităților de încheiere a proiectului și diseminare a rezultatelor la scara largă	- Întâlnire de management al proiectului  - Realizarea celui de-al treilea raport de activitate	Platforma Google Meet  Echipele de implementare	Responsabili de proiect  Responsabili proiect	Rapoarte de activitate însoțite de declarația reprezentantului legal	<b>5-10 Septembrie 2023</b>  <b>Termen 30 septembrie 2023</b>	Agenda intalnirii  Doua rapoarte de activitate
<b>Eveniment de diseminare finală</b>						
Prezentarea rezultatelor proiectului și a	Eveniment de diseminare finală - Organizare eveniment de încheiere a proiectului la Școala Gimnazială nr. 1 Roșia	Personalul școlii Reprezentanți ai comunității locale Reprezentanți ISJ	Echipa de implementare a proiectului	Proces verbal Listă de prezență Fotografii	<b>13 Septembrie 2023</b>	Listă de prezență Fotografii



impactului asupra participanților	Articol presă, interviu	Reprezentanți ai școlilor parteneri prin Zoom/ Meet Elevii și cadrele didactice care au participat la activitățile locale și transnaționale	-Articole presa	Articole, nr de vizualizari/ de distribuiri pe Facebook
Realizarea raportului final de activitate al proiectului	Raport final	Platforma Beneficiary Module	Echipa de implementare Resp proiect	Raport final in limba engleza
				Termen 6 noiembrie 2023

„Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul informației”.

Responsabil de proiect,

Prof. GHERLEA Diana-Eliza



Director,

Prof. ~~SILAGHI~~ Valentina-Gela

